

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԹԻՎ 02

«02» «12» 2022թ. «ԿՄՀՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/45»

ՇԱԾԿԱԳՐՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ք.Հրազդան

«09» «04» 2024թ.

Հրազդանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ս. Միքայելյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու) մի կողմից և «Գլավդորստրոյ» ԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս. Պետրոսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Հիմք ընդունելով և առաջնորդվելով կողմերի միջև 2022թ. Դեկտեմբերի 2-ին կնքված «Հրազդան համայնքի թիվ 8 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման «ԿՄՀՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/45» ծածկագրով պայմանագրի 8.6 կետով, կողմերը համաձայնվեցին պայմանագրի գինը ավելացնել 16 004 470/տասնվեց միլիոն չորս հազար չորս հարյուր յոթանասուն/ ՀՀ դրամով:

1.1.2 Պայմանագրի N 1 «Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց» հավելվածը փոփոխության չի ենթարկվի:

1.1.2 Պայմանագրի N 2 «Վճարման ժամանակացույց» հավելվածը սահմանել հետևյալ կարգով /կցված է/ համաձայնագրին:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Համաձայնագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Համաձայնագիրը կնքվում է երկու օրինակով, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկ օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան

ք.Հրազդան Սահմանադրության

հրապարակ 1, վարչական շենք

Հրազդանի ՏԳԲ

Հ/Հ 900122001663

ՀՎՀՀ 03027114

Համայնքի ղեկավար՝



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գլավդորստրոյ» ԲԸ

ՌԴ, ք.Մոսկվա, Վեերնաա փողոց, շենք 1/4

«ՎՏԲ Հայաստան» Բանկ ՓԲԸ Չարենցավանի Մ/ճ

ՀՀ 16028028445800

ՀՎՀՀ 7729511888



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

հրավերի նախատեսված չափարածի համարը		գնումների պանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի										Ընդամենը			
				հիմնադրամները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
1	45211228	Հրազդան համայնքի թիվ 8 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքներ	Աշխատանքի հանձնում-ընդունումից հետո՝ հաջորդող ամիս, բայց ոչ ուշ քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:											202 004 470			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան
 ք.Հրազդան Սահմանադրության
 հրապարակ 1, վարչական շենք
 Հրազդանի ՏԳԲ
 Հ/Հ 900122000663
 ՀՎՀՀ 03027114
 Համայնքի ղեկավար՝

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գլավդորստրոյ» ԲԸ
 ՈՂ, ք.Մոսկվա, Վեերնաա փողոց, շենք 1/4
 «ՎՏԲ Հայաստան» Բանկ ՓԲԸ Չարենցավանի Մ/Ճ
 ՀՀ 16028028445800
 ՀՎՀՀ 7729511888



Հավելված թիվ 2
«02» դեկտեմբերի 2022թ. կերված
N «ԿՄՀԲ-ԲՄԱՇԶԲ-22/45» ծածկագրով պայմանագրի համաձայնագիր

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Հրազդան համայնքի թիվ 8 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.07.2024թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան
ք.Հրազդան Սահմանադրության
հրապարակ 1, վարչական շենք
Հրազդանի ՏԳԲ
Հ/Հ 900122000663
ՀՎՀՀ 03027114
Համայնքի ղեկավար՝

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գլավդորստրոյ» ԲԸ
ՌԴ, ք.Մոսկվա, Վեերնաա փողոց, շենք 1/4
«ՎՏԲ Հայաստան » Բանկ ՓԲԸ Չարենցավանի Մ/Ճ
ՀՀ 16028028445800
ՀՎՀՀ 7729511888


Ա.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ



ԳԵՏՐՈՍՅԱՆ


ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքի թիվ 8 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում

Լրացուցիչ աշխատանքների

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հ/Հ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի գինը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1-1. Շինարարական աշխատանքներ					
Պատուհաններ					
2	Մետաղապլաստ արտաքին պատուհաններ, բլոկով, սպիտակ, բլոկով, սպիտակ, 60սմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4սմ, պրոֆիլ (արտերկիր), չբացվող	մ2	56,4	38,333	2161,981
Ընդամենը					2161,981
Ծածկի ու ծեղացում					
1	Առաջին և երկրորդ հարկի հատակների իրականացում B15 դասի բետոնով	մ3	40,0	52,917	2116,680
2	Մետաղական գանգի տեղադրում 150x150 4Br-I	մ2	350,0	1,262	441,756
Ընդամենը					2558,436
Պատուհանի բացվածքների փոքրացում 39 պատուհան					
	Պատերի և առաստաղների երեսապատում ներսի կողմից գիպակարդոնե թիթեղով ամրավորված մետաղական պրոֆիլներով	մ2	752,00	7,67	5767,84
Ընդամենը					5767,84
Հատակներ					
	Խճի շերտի իրականացում, տոփանումով	մ3	100,0	11,270	1127,000
	Բետոնե հատակի հղկում	մ2	310,0	2,600	806,000
Ընդամենը					1933,000
Հարդարման աշխատանքներ					
9	Պատերի, միջնորմների երեսապատում հախճապակեներով ամրացված սոսնձով	մ2	60,0	9,560	573,600
Ընդամենը					573,600
1-4. Էլեկտրաուժային սարքավորումներ					
20	Մայուխ պղնձե ջիղով, հատվածքը 3x1,5(մ2 BBF)ր	մ	300,0	0,432	129,450
21	Մայուխ պղնձե ջիղով, հատվածքը 3x2,5(մ2 BBF)ր	մ	230,0	0,925	212,750
Ընդամենը					342,200
Ընդամենը					13337,058
ԱԱՀ- 20 %					2667,412
Ամբողջը՝ ներդրյալ ԱԱՀ-ն					16004,47

Պատասխանատու ստորագրած մանրան դեկավար

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Գ Գ Ս Ս ԲԸ

ՌԴ, ք. Մոսկվա, Վեերնայա փողոց, շենք 1/4

Հայաստանի Հանրապետության ՓԲԸ, Չարեկցական մ/ճ

ՀՀ 16028028445600

ՀՀ 7729511888

