

<< ԿՄՀՔ-ՀՔՄԱՇՁԲ-21/33» /03/>> ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ <<19.08.2021 թ.>> ԿՆՔՎԱԾ <<Թիվ 4 ՆՈՒՀ շենքի և
ՏԱՆԻՔԻ, ԹԻՎ 8 ՆՈՒՀ ՏԱՆԻՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ:
>> ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք.Հրազդան

«29» ապրիլ 2022թ.

Հրազդանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ս.Միքայելյանի. որը գործում է հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից, և <<ՏՐԱՆՍՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ>> ՓԲԸ-ն, ի դեմս **տնօրեն Ա.Բաղդասարյանի**, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Վաճառող), մյուս կողմից, (երկուսը միասին այսուհետ «Կողմեր»), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1. Հիմք ընդունելով կողմերի միջև 2021թ. Օգոստոսի19-ին կնքված <<Թիվ 4 ՆՈՒՀ շենքի և տանիքի, թիվ 8 ՆՈՒՀ տանիքի հիմնանորոգման>> աշխատանքների ձեռքբերման մատակարարման << ԿՄՀՔ-ՀՔՄԱՇՁԲ-21/33» /03/>> ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և առաջնորդվելով ՀՀ կառավարության 2017 թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ»-ով, հետագա համագործակցության համար կողմերը սահմանեցին սույն համաձայնագիրը՝

1.1.1 Պայմանագրի N 1 «Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց» հավելվածը փոփոխության չի ենթարկվի /կցված է/ համաձայնագրին/:

1.1.2 Պայմանագրի N 2 «Վճարման ժամանակացույց» հավելվածը սահմանել հետևյալ կարգով /կցված է/ համաձայնագրին:

2. Համաձայնագրի գործողության ժամկետը՝

2.1 Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա համաձայնագիր կնքելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2.2 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի կողմից ստորագրվելու պահից և գործում է մինչև Պայմանագրով սահմանված երկու Կողմերի պարտավորությունները լրիվ ծավալով ու պատշաճ կատարելու ավարտի ժամկետը:

3.Այլ պայմաններ

3.1. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից կազմում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

3.2. Կողմերի պատասխանատվությունը որոշվում է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

3.3. Սույն համաձայնագիրը կազմված է երկու հավասարազոր օրինակներից (յուրաքանչյուրը բաղկացած է երկու թերթից և հավելվածներից), որոնցից մեկ օրինակը հանձնվում է Պատվիրատուին, իսկ մյուս օրինակը՝ Կատարողին:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան

ք.Հրազդան Սահմանադրության
հրապարակ 1, վարչական շենք

Հրազդանի ՏԳԲ

Հ/Հ 9001220001663

ՀՎՀՀ 03000453

Համայնքի ղեկավար՝



ԱՄԻՔՍՅԱՆ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Տրանսունիվերսալ ՓԲԸ

ք. Երևան, Զավարյան 13/1

“ԱԿԲԱ բանկ” ԲԲԸ

Հ/Հ 220533333203000

ՀՎՀՀ 03300028

Տնօրեն՝



ԱՔԱՂԱՍԱՐՅԱՆ

«Թիվ 4 ՆՈՒՀ շենքի հիմնանորոգման» աշխատանքների կատարման

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Հազար դրամ	
					Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6	7
N1 Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ						
Հատակներ						
1	11-2	Գրունտի տոփանում խճով	100մ2	0,85	108,388	92,130
2	11-55 11-56	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով	մ2	85,0	1,951	165,834
3	5-115	Պրեագրանիտե լավորակ (փայլատ) սալերով հատակի իրականացում ամրացված սոսնձով h=10մմ	մ2	30,0	9,755	292,649
4	5-115	Հատակների կառուցում լավորակ խեցեսալիկներով՝ 33x33սմ չափսերի d=8մմ ամրացված սոսնձով	մ2	61,0	9,755	595,052
7	15-584	Փայտյա հատակների բարձրակ յուղանեկում 2 անգամ	մ2	35,0	2,710	94,840
8	13-133	Պրեագրանիտե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=100,0մ	մ2	10,0	11,923	119,227
9	5-122	Լամինատե հատակների իրականացում (պարալոնի շերտի և շրիշակի տեղադրումով)	մ2	105,0	5,419	569,039
Հարդարման աշխատանքներ						
4	14-418	Պատերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ2	450,0	1,517	682,847
8	15-262	Ցեմ/ավազային լավորակ սվաղ ջնարակված հախճասալիկների տակ	մ2	80,0	1,626	130,066
9	13-133	Պատերի երեսապատում հախճասալիկներով, ամրացված սոսնձով	մ2	80,0	8,671	693,686
13	15-523	Արտաքին շեպերի ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում ճակատային ներկով երշերտ	մ2	57,8	3,794	219,270
14	15-201	Շվաքարանի սյուների և ծածկի սալերի կողերի սվաղում լավորակ ցեմենտավազային շաղախով	մ2	17,0	1,951	33,167

16	15-523	Շվաքարանի սյուների և ծածկի սալերի կողերի ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում ճակատային ջրակայուն ներկով	մ2	112,4	1,897	213,200
N-3 Ներքին կոյուղու համակարգ						
7	17-19	Լվացարանակոնք	կոմպլ.	1,0	20,179	20,179
9	17-85	Երկտեղանոց խոհանոցակոնք	կոմպլ.	3,0	28,250	84,750
10	17-85	Խոհանոցային վաննա	կոմպլ.	1,0	32,286	32,286
N-5 Էլեկտրական լուսավորություն						
7	8-599-1	Լուսատու լյումինեսցենտային լամպով 2x18Վտ	լրակ.	20,0	9,225	184,491
8	8-599-1	Լուսատու առաստաղային 1x100Վտ	լրակ.	16,0	13,837	221,389
N-6 Հրդեհային ազդանշանում						
1	10-742-13	Ընդունող հսկող սարք 12 ճառագայթի համար	լրակ.	1,0	69,184	69,184
2	8-612-10	Վթարային մարտկոց 12Վ սնուցմամբ	հատ	1,0	23,061	23,061
3	10-743-2	Ծխային ազդարարիչ	հատ	73,0	1,153	84,174
4	10-744-5	Սեղմակ "հրդեհ"	հատ	3,0	3,459	10,378
5	10-744-5	Ցուցանակ "էլք"	հատ	4,0	17,296	69,184
6	8-149-1	Մալուխ KPCՅԻԴ(A)FRLS 2x0.5	մ	606,0	0,479	289,992
7	8-149-1	Մալուխ KPCՅԻԴ(A)FRLS 2x2.5	մ	100,0	0,922	92,245

Սարքավորումներ						
3*	10-743-2	Ծխային ազդարարիչ	հատ	73,000	5,000	365,000

Ավելացված աշխատանքներ						
1	շուկա	Աստիճանավանդակներում այլուրից բազրիկների պատրաստում և տեղադրում	ք.մ.	15,3	25,000	382,500
2	շուկա	Մանհանգույցներում մետաղաան կարկասով միջնորմերի իրականացում լամբիրներով	ք.մ.	7,4	30,000	222,000
3	շուկա	Բուժկետում միջնորմի իրականացում լամինացված ԴՄՊ և մետաղապլաստ դռնով	ք.մ.	8,2	24,167	198,167
		Ընդամենը	հազ. դր.			
		ԱԱՀ	20,00%			6249,986
		Ամբողջը	հազ. դր.			1249,998
		Պատվիրատու				7499,984

Հրազդանի համայնքապետարան
 ք.Հրազդան Սահմանադրության
 հրապարակ 1, վարչական շենք
 Հրազդանի ՏԳԲ
 Հ/Հ 9001220001663
 ՀՎՀՀ 03000453
 Համայնքի ղեկավար



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Տրանսունիվերսալ ՓԲԸ
 ք. Երևան, Զավարյան 13/1
 «ԱԿԲԱ բանկ» ԲԲԸ
 Հ/Հ 220533333203000
 ՀՎՀՀ 03300028



Ա.ԲԱՂՎԱՍԱՐՅԱՆ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«Թիվ 4 ՆՈՒՀ շենքի և տանիքի, թիվ 8 ՆՈՒՀ տանիքի հիմնանորոգման»

աշխատանքների կատարման

N ը/ կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«Թիվ 4 ՆՈՒՀ շենքի և տանիքի, թիվ 8 ՆՈՒՀ տանիքի հիմնանորոգման»	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 1-ին աշխատանքային օրից:	2022 թվականի մայիսի 05-ը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան

ք.Հրազդան Մահմանադրության հրապարակ 1, վարչական շենք

Հրազդանի ՏԳԲ

Հ/Հ 9001220001663

ՀՎՀՀ 03000453

Համայնքի ղեկավար՝



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Տրանսունիվերսալ ՓԲԸ

ք. Երևան, Զավարյան 13/1

«ԱԿԲԱ բանկ» ԲԲԸ

Հ/Հ 220533333203000

ՀՎՀՀ 03300028



Ս. ԲԱՂՎԱՍԱՐՅԱՆ

հրավերի նախատեսված չափաժամի համարը	գնումների պանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**										ԸՆԴՔՆԸ			
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
2	45231187	Համայնքի մասնաբաժին				7 499 984	7 499 984	7 499 984	7 499 984	7 499 984	7 499 984	7 499 984	7 499 984	7 499 984	7 499 984	

Պատվիրատու

Հրազդանի համայնքապետարան
 ք.Հրազդան Մահմանադրության
 հրապարակ 1, վարչական շենք
 Հրազդանի ՏԳԲ

Հ/Հ 9001220001663

ՀՎՀՀ 03000453

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Տրանսունիվերսալ ՓԲԸ
 ք. Երևան, Զավարյան 13/1

«ԱԿԲԱ բանկ» ԲԲԸ
 Հ/Հ 220533333203000
 ՀԿՀՀ 03300028

Համայնքի ղեկավար

Ս.ՄԻԲԱՅԵԼՅԱՆ


Տնօրեն

Ա.ԲԱՂՊԱՍԱՐՅԱՆ
