

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԹԻՎ 02

«31» «05» 2023թ. «ԿՄՀՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/25»

ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ք.Հրազդան

«6» «05» 2024թ.

Հրազդանի համայնքապետարանը, ի դեմս տնօրեն՝ Ս.Միքայելյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու) մի կողմից և «ՍԱՄԻ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Լ.Հակոբյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Հիմք ընդունելով և առաջնորդվելով կողմերի միջև 2023թ. մայիսի 31-ին կնքված «Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի Հրազդան քաղաքի Հարավային թաղամասի միջթաղամասային ճանապարհների հիմնանորոգման», «ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի տարածքում մայրերի նոր եզրաքարերի կառուցման», «ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի Հրազդան քաղաքի Կենտրոն և Մաքրավան թաղամասերի միջթաղամասային ճանապարհների հիմնանորոգման» աշխատանքների կատարման «ԿՄՀՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/25» ծածկագրով պայմանագիրը, հետագա համագործակցության համար կողմերը սահմանեցին սույն համաձայնագիրը՝ պայմանագրի Հավելված 2-ում կատարել փոփոխություն՝ աշխատանքների ծավալը 1-ին չափաբաժնի մասով ավելացնել 24 996 630 /քսանչորս միլիոն ինը հարյուր իննսունվեց հազար վեց հարյուր երեսուն / դրամով, Պայմանագրի ընդհանուր գինը կկազմի **280229430 /երկու հարյուր ութսուն միլիոն երկու հարյուր քսանինը հազար չորս հարյուր երեսուն/ ՀՀ դրամ:**

1.1.1 Պայմանագրի N 1 «Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց» հավելվածը կցված է նոր տարբերակով:

1.1.2 Պայմանագրի N 2 «Օրացույցային գրաֆիկ» հավելվածը փոփոխության չի ենթարկվի /կցված է/ համաձայնագրին:

1.1.3 Պայմանագրի N 3 «Վճարման ժամանակացույց» հավելվածը սահմանել հետևյալ կարգով /կցված է/ համաձայնագրին:

2. Համաձայնագրի գործողության ժամկետը՝

2.1 Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա համաձայնագիր կնքելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2.2 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի կողմից ստորագրվելու պահից և գործում է մինչև Պայմանագրով սահմանված երկու Կողմերի պարտավորությունները լրիվ ծավալով ու պատշաճ կատարելու ավարտի ժամկետը:

3. Այլ պայմաններ

3.1. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից կազմում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

3.2. Կողմերի պատասխանատվությունը որոշվում է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան

ք.Հրազդան Սահմանադրության


հրապարակ 1, վարչական շենք

Հրազդանի ՏԳԲ

Հ/Հ 900122001440

ՀՎՀՀ 03027114

Համայնքի ղեկավար՝

 Ա.Մ.ԽԻՉԱԿԻԱՆ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՍԱՄԻ» ՍՊԸ


ք.Երևան, Վարդանանց փակուղի 8 տարածք3/1

«ԱԿԲԱԲԱՆԿ» ԲԲԸ

ՀՀ 220583330067000

ՀՎՀՀ 02672301



 Լ.ԽԱՎՈՐԻԱՆ

Հավելված թիվ 1
«31» մայիսի 2023թ. Կնքված «ԿՄՀԲ-ԲՄԱՇՁԲ-23/25»
ծածկագրով պայմանագրի թիվ 01 համաձայնագրի

«Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի Հրազդան քաղաքի Հարավային թաղամասի միջթաղամասային ճանապարհների հիմնանորոգման» աշխատանքների

Յ/հ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/մ	Քանակը	Գինը	Գումարը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6
	<<Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի Հրազդան քաղաքի Հարավային թաղամասի միջթաղամասային ճանապարհների>> հիմնանորոգման աշխատանքներ				
	Ա/Ճ Ա-4 - Հրազդան քաղաքի գերեզմանոց տանող ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքներ				
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
					1622,518
	10e IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0,65մ3 շ. տ. ա/ի (հողային պաստառի քանդում)	1000մ3	0,393	200,00	78,567
	10e IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով (հողային պաստառի քանդում)	100մ3	0,215	200,00	42,916
	10e IIIկ. բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ3	0,273	150,00	40,965
	10e IVկ նախապես կուտակված բնահողի բարձում էքս. 0.65մ3. տ. ա/ի	1000մ3	0,295	150,00	44,184
	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա	տն	1340,411	0,60	804,246
	Աշխատանք լցակույտում	1000մ3	0,687	150,00	103,109
	Թափվածքների (10e-IV) մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ3	0,323	300,00	96,863
	10e IVկ նախապես կուտակված բնահողի բարձում 2 էքս. 0.65մ3. տ. ա/ի	1000մ3	0,323	150,00	48,432
	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա	տն	629,610	0,50	314,805
	Աշխատանք լցակույտում	1000մ3	0,323	150,00	48,432
	<u>Երթևեկի մաս</u>				
					19208,007
1	Ավագակոպճային շերտի իրականացում հ=10սմ	մ3	274,95	2,50	687,375

2	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ	100մ2	27,50	200,00	5499,000
3	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ2)	տն	11,33	300,00	3398,382
4	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=5սմ	100մ2	27,50	350,00	9623,250
Ընդհանուր					20830,525
	ԱԱՀ 20%				4166,105
	Ընդամենը				24996,630

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան

ք.Հրազդան Սահմանադրության

հրապարակ 1, վարչական շենք

Հրազդանի ՏԳԲ

Հ/Հ 900122001440

ՀՎՀՀ 03027114

Համայնքի ղեկավար՝



ԱՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՍԱՄԻ» ՍՊԸ

ք.Երևան, Վարդանանց փակուղի 8 տարածք3/1

«ԱԿԲԱԲԱՆԿ» ԲԲԸ

ՀՀ 220583330067000

ՀՎՀՀ 02672301



Լ.ՀԱԿՈՐՅԱՆ



Հավելված թիվ 2
«31» մայիսի 2023թ. Կնքված «ԿՄՀԲ-ԲՄԱՇՁԲ-23/25»
ծածկագրով պայմանագրի թիվ 01 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի Հրազդան քաղաքի Հարավային թաղամասի միջթաղամասային ճանապարհների հիմնանորոգման» աշխատանքների


N	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	կատարման	
			հասցեն	ժամկետը
1	45231187	Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի Հրազդան քաղաքի Հարավային թաղամասի միջթաղամասային ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ:	Հրազդան համայնքի վարչական տարածքում	01.12.2024թ.
2	45231187	ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի տարածքում, մայրերի նոր եզրաքարերի կառուցման աշխատանքներ	Հրազդան համայնքի վարչական տարածքում	01.12.2024թ.
3	45231187	ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքի Կենտրոն և Մաքրավան միջթաղամասային ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ	Հրազդան համայնքի վարչական տարածքում	01.12.2024թ.


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան
ք.Հրազդան Սահմանադրության
հրապարակ 1, վարչական շենք
Հրազդանի ՏԳԲ
Հ/Հ 900122001440
ՀՎՀՀ 03027114
Համայնքի ղեկավար՝

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՍԱՄԻ» ՍՊԸ
ք.Երևան, Վարդանանց փակուղի 8 տարածք3/1
«ԱԿԲԱԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 220583330067000
ՀՎՀՀ 02672301

 **Ս.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ**

 **Լ.ՀԱԿՈԲՅԱՆ**



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագրի ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231187	Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի Հրազդան քաղաքի Հարավային թաղամասի միջթաղամասային ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ:	... %	... %	.. %	... %	. %	... %	.. %	... %	24996630	58 996630	280229430	280229430	280229430

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան
 Բ.Հրազդան, Սահմանդրության հրապարակ 1,
 վարչական շենք
 Հրազդանի ՏԳԲ
 ՀՎՀՀ 03027114
 ՀՀ 900122001440

Ս.ՄԻՔԱՅԷԼՅԱՆ



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ՍԱՄԻ» ՍՊԸ
 ք.Երևան, Վարդանանց փակուղի 8
 տարածք3/1
 «ԱԿԲԱԲԱՆԿ» ԲԲԸ
 ՀՀ 220583330067000
 ՀՎՀՀ 02672301

Լ.ՎԱԿՈՒՅԱՆ

