

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԹԻՎ 03

ՀՐԱՋԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ « ԿՄՀՔ-ԲՄԱՇՁՔ-24/30» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ «ՀՐԱՋԴԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԹԻՎ 15 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՋԻ ՇԵՆՔԻ ՏԱՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎՄԱՆ ՈՒ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ, ՆՈՐ ԴՈՒՆԵՐԻ և ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ» ԶԵՆՔԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք.Հրազդան

«ՀՀ» «այսօր» 2025թ.

Հրազդանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ս.Միքայելյանի, որը գործում է հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ Պատվիրատու) մի կողմից և «ԱԼՄԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս ղեկերության տնօրեն Կ.Մանվելյանի և «ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա.Սարգսյանի կոնսորցիումը, որը գործում է ղեկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 ՀՀ կառավարության 2025 թվականի մարտի 27-ի թիվ 349-Ն որոշման Հավելված N 1-ի 12007 կետի՝ համայնքին է հատկացվում 54074,0(հիսունչորս միլիոն յոթանասունչորս հազար) ՀՀ դրամ կապիտալ սուբվենցիա Հրազդան քաղաքի Կենտրոն թաղամասի թիվ 15 մանկապարտեզի շենքի տանիքի հիմնանորոգման ու կառուցման, նոր դռների և պատուհանների տեղադրման աշխատանքների դիմաց վճարման համար:

1.2 Կողմերը համաձայնում են « ԿՄՀՔ-ԲՄԱՇՁՔ-24/30» ծածկագրով պայմանագրում հաստատել ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ նոր խմբագրմամբ՝ համաձայն կից հավելվածի (Հավելված N 2 կցվում է):

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Համաձայնագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Համաձայնագիրը կնքվում է երկու օրինակով, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկ օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՀԱՍՑՆԵՐԸ , ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Հրազդանի համայնքապետարան
ք.Հրազդան Սահմանադրության
հրապարակ 1, վարչական շենք
Հրազդանի ՏԳՔ
Հ/Հ 900122001440
ՀՎՀՀ 03027114
Համայնքի ղեկավար՝

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
«ԱԼՄԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ԵՎ
«ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ կոնսորցիում
ք.Հրազդան Հացագործների փ.22.թն 3
ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ
ՀՀ 163158078465
հվհհ 03032654

Ս.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ,



Կ.ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

հրավերի նախատեսված չափարածի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Ծառայության													
			Դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, մինչև սույն թվականի դեկտեմբերի 25-ը ներառյալ: Համայնքի մասնաբաժինը /30%/ վճարված է													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամեն ը	
1	45211228	«Հրազդան քաղաքի Կենտրոն թաղամասի թիվ15 մանկապարտեզի շենքի տանիքի հիմնանորոգման ու կառուցման, նոր դռների պատուհանների տեղադրման աշխատանքների				54 074 000	54 074 000	54 074 000	54 074 000	54 074 000	54 074 000	54 074 000	54 074 000	54 074 000	54 074 000	54074 000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Հրազդանի համայնքապետարան
ք.Հրազդան Սահմանադրության
հրապարակ 1, վարչական շենք
Հրազդանի ՏԳԲ
Հ/Հ 900122001440
ՀՎՀՀ 03027114
Համայնքի ղեկավար՝


ՍՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ


Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
«ԱԼՄԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ԵՎ
«ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ կոնսորցիում
ք.Հրազդան Հացագործների փ.22.բն 3
ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ
ՀՀ 163158078465
hghh 03032654


ԿՄԱՆՎԵԼՅԱՆ