

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԹԻՎ 03

ՀՐԱՁԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ « ԿՄՀՔ-ԲՄԱՇՁԲ-24/30» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ «ՀՐԱՁԴԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԹԻՎ 15 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՋԻ ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎՄԱՆ ՈՒ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ, ՆՈՐ ԴՈՆԵՐԻ և ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք.Հրազդան

«28» «*Մայիս*» 2025թ.

Հրազդանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար **Ս.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆԻ**, որը գործում է հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ Պատվիրատու) մի կողմից և «ԱԼՄԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն **Կ.Մանվելյանի** և «ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն **Ա.Սարգսյանի** կոնսորցիումը, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 ՀՀ կառավարության 2025 թվականի մարտի 27-ի թիվ 349-Ն որոշման Հավելված N 1-ի 12007 կետի՝ համայնքին է հատկացվում 54074,0(հիսունչորս միլիոն յոթանասունչորս հազար) ՀՀ դրամ կապիտալ սուբվենցիա Հրազդան քաղաքի Կենտրոն թաղամասի թիվ 15 մանկապարտեզի շենքի՝ տանիքի հիմնանորոգման ու կառուցման, նոր դռների և պատուհանների տեղադրման աշխատանքների դիմաց վճարման համար:

1.2 Կողմերը համաձայնում են « ԿՄՀՔ-ԲՄԱՇՁԲ-24/30» ծածկագրով պայմանագրում հաստատել ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը նոր խմբագրմամբ՝ համաձայն կից հավելվածի (Հավելված N 2 կցվում է):

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով:

Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Համաձայնագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Համաձայնագիրը կնքվում է երկու օրինակով, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկ օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ , ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Հրազդանի համայնքապետարան
ք.Հրազդան Սահմանադրության
հրապարակ 1, վարչական շենք
Հրազդանի ՏԳԲ
Հ/Հ 900122001440
ՀՎՀՀ 03027114
Համայնքի ղեկավար՝

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
«ԱԼՄԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ԵՎ
«ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ կոնսորցիում
ք.Հրազդան Հացագործների փ.22.բն 3
ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ
ՀՀ 163158078465
հվհհ 03032654

 Ս.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ



Կ.ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

հրավերի նախատեսված չափաքանի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Ծառայության												
			Դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, մինչև սույն թվականի դեկտեմբերի 25-ը ներառյալ: Համայնքի մասնաբաժինը /30%/ վճարված է												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211228	«Հրազդան քաղաքի Կենտրոն թաղամասի թիվ15 մանկապարտեզի շենքի տանիքի հիմնանորոգման ու կառուցման, նոր դռների պատուհանների տեղադրման աշխատանքների				54 074 000	54 074 000	54 074 000	54 074 000	54 074 000	54 074 000	54 074 000	54 074 000	54 074 000	54074 000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Հրազդանի համայնքապետարան
ք.Հրազդան Սահմանադրության
հրապարակ 1, վարչական շենք
Հրազդանի ՏԳԲ
Հ/Հ 900122001440
ՀՎՀՀ 03027114
Համայնքի ղեկավար՝

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
«ԱԼՄԱՆ ԳՐՈՒՊ»ՍՊԸ ԵՎ
«ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ կոնսորցիում
ք.Հրազդան Հացագործների փ.22.բն 3
ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ
ՀՀ 163158078465
հվհհ 03032654


Վ.Մ.ԽԱՅԵԼՅԱՆ /




Վ.ՄԱՆԿԵԼՅԱՆ

